

# **ANEXOS**

**PROGRAMA DE TRABAJO CONCERTADO CON LA COMUNIDADES RIO REVENTADO ,  
ENERO 2001  
FASE CONSOLIDACION SISTEMA ALERTA TEMPRANA RIO REVENTADO**

**COORDINACION DEL TALLER:  
ROSA SANCHEZ, (CONSULTORA FEMID, GTZ, GUATEMALA )  
DOUGLAS SALGADO D.(COORDINADOR CNE PRY. RELSAT-CR.)**

<b>RELSAT RIO REVENTADO PROCESO CONSOLIDACION</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHAS</b>
<b>Gestión Local del Riesgo funcionando</b>			
El grupo se reúne periódicamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 reuniones por mes igual 10 reuniones en 5 meses</li> </ul>	Vera Sanabria	Febrero-mayo
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita al Gobierno Local e invitación a la comunidad</li> </ul>	Maritza	Marzo
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizar visita del MINAE y del Gobierno Local</li> </ul>	Karla	Marzo
El grupo tiene representación multisectorial de voluntariados y líderes/responsables	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invitar a otros a participar del proyecto en comunidades de la Cruz, La Unión, La Bomba y Tejar.</li> </ul>	Vera Sanabria	Marzo
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizar visitas de autoridades al Barrio La Cruz</li> </ul>	Maritza	Febrero
Esta establecido un lugar de referencia para el funcionamiento del grupo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buscar material de apoyo y reproducción de material</li> </ul>	Vera Sanabria	Marzo
El grupo posee conocimientos y comparte un enfoque de GLR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taller de capacitación en Gestión Local del Riesgo</li> </ul>	GTZ/FEMID	Abril
Esta involucrado por lo menos un representante de la alcaldía con potestad de toma de decisiones (con participación en reuniones, capacitaciones y actividades)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invitación del Alcalde a las comunidades, visita al Alcalde mas preparación y entrega de carta</li> </ul>	Dora	Marzo
Existe una clara definición de funciones del grupo, de subgrupos y de sus integrantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divulgar alcances del proyecto a través de medios de comunicación colectiva.</li> </ul>	Martin Zuñiga	Abril / Mayo
Se han establecido subgrupos de emergencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizar más grupos en la Unión, Tejar, La Bomba, La Cruz</li> </ul>	Gilberto/Vera	Enero / Febrero
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolidar Sitio Para Centro de Pronóstico y Análisis</li> </ul>	Vera/Wilton/ Eliécer	Abril/Mayo
Existe un entendimiento general sobre cómo se cubrirán eventuales gastos necesarios para el funcionamiento del grupo y sus actividades incluyendo recursos de la propia comunidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programar y desarrollar actividades en las comunidades</li> </ul>	Gabriela	Enero / Mayo
<b>Conocimientos GLR del grupo</b>			
Se cuenta con mapas de amenazas	Hacer mapa y censo Piedra Grande, Misión Norte, Banderilla. Levantar cartografía a detalle y divulgarla comunitariamente	Wilton	Febrero / Marzo
	Hacer plan de emergencia en Misión Norte, Piedra Grande, Miraflores,La Cruz	Wilton, Gabriel, Sonia	Febrero / Marzo

	2 Talleres sobre identificación y mapeo de amenaza en la escala comunitaria	CNE/ Comité RELSAT	Abril/ Mayo
Se cuenta con un plan de emergencia (inventario de recursos, conformación de comités de manejo de albergues, plan de evacuación, establecimiento del albergue)	Boletines con información del plan de emergencias a las urbanizaciones aledañas del río Reventado.	Alex	Elaboración reprod.
Se cuenta con documentos básicos sobre PMP	Preparar documentación sobre PMP	Vera	Marzo / Abril
Se ha documentado o están documentando las vulnerabilidad locales con una identificación de escenarios de riesgo mas relevantes	Hacer documentación de vulnerabilidad física	Wilton/Sonia/Vera /Gilberto	Mayo
Se cuenta con una propuesta de trabajo sobre actividades necesarias en P, M, y P	Hacer inventario	Gilberto	Abril
	Hacer una propuesta del PMP en Misión Norte	Wilton	Abril
La alcaldía toma en cuenta esta propuesta de actividades necesarias en su plan de trabajo	Presentar a la municipalidad un plan de trabajo	Vera	Marzo
<b>Actividades en PMP</b>			
Se cuenta con un plan de actividades acordado entre el nivel nacional y local		Vera	Marzo
Existe una documentación de las actividades previstas en el plan de actividades acordado ejecutadas (por ej. Registro de actividades)	Sistematizar la documentación con criterios lógicas y de clasificación	Vera/Wilton	Marzo/Mayo
Se cuenta con perfiles de proyectos relacionados con el mapa de amenazas, el diagnostico de vulnerabilidad y el documento sobre actividades necesarias en PMP (ver arriba 2.1 2.4 y 2.5)	Preparar propuesta con la información disponible y debidamente sistematizada sobre amenazas, diagnóstico local y organización comunitaria e inventario de proyectos potenciales en la zona piloto con otras instituciones, municipalidad y la comunidad	Comité RELSAT /CNE	Mayo
<b>Sensibilización e involucramiento de la población</b>			
Se han realizado actividades de sensibilización de la población se aspira a que esta sea una actividad continua.	2 seminarios Talleres con representantes de comunidades	Sonia	Mayo
El grupo de GLR cuenta con aportes de la población para sus diagnósticos de amenaza y vulnerabilidad y para sus planes de actividades	Actualizar censos y mapas en Miraflores, Barrio Nuevo, La Unión, La Cruz.	Sonia, Gabriela, Gilberto, Maritza.	Marzo/ Abril
Existen claras evidencias de participación en actividades de la gestión local de riesgo (p.ej. capacitaciones, simulacros etc.)	Hacer simulacros , Miraflores, La Cruz, La Unión.	Gilberto, Antonio + Grupo	Abril/Mayo
<b>Indicadores con respecto a "Apoyo de la Institución Nacional"</b>			
La institución nacional ha nombrado a una persona o u grupo de enlace quien domina la temática PMP y quien cuenta con recursos	Discusión y aprobación de actividades PMP en zona piloto como parte de la Planificación de la Dirección de Gestión en Desastres y del Oficial de Enlace encargado de la Zona	CNE	

operativos necesarios			
Existe algún acuerdo formal o documento definiendo las responsabilidades del enlace de apoyo aprobado por el "jefe" de la institución	Elaboración de una propuesta que integra actividades en PMP para 2001-2002 en el Reventado Y ratificación de acuerdo entre CNE-Municipalidad-Comunidades RELSAT	CNE	

PROPUESTA PRESUPUESTA ETAPA CONSOLIDACION ZONA PILOTO RIO REVENTADO CARTAGO FEMID RESALT

**Monto total en US \$: 3.799,00**

RELSAT RIO REVENTADO PROCESO CONSOLIDACION	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHAS	RECURSOS		CONTRIBUCION NACIONAL		CONTRIBUCION LOCAL		CONTRIBUCION RELSAT	
						Rubro	Monto US \$	Rubro	Monto US \$	Rubro	Monto US \$
Gestión Local del Riesgo funcionando											
El grupo se reúne periódicamente	2 reuniones por mes igual 10 reuniones en 5 mes	Vera Sanabria	Febrero- mayo	Reproducción de documentos		Copias Libros, Papelería, etc.	200			Alimentación 1 ración x 15 personas x 10 reuniones. Ración persona \$1.5	225
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita al Gobierno Local e invitación a la comunidad</li> </ul>	Maritza	Marzo		Carta						-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizar visita del MINAE y del Gobierno Local</li> </ul>	Karla	Marzo								-
El grupo tiene representación multisectorial de voluntarios y líderes/responsables	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invitar a otros a participar del proyecto en comunidades de la Cruz, La Unión, La Bomba y Tejar.</li> </ul>	Vera Sanabria	Marzo		Radio						-

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizar visitas de autoridades al Barrio La Cruz</li> </ul>	Maritza	Febrero	Refrigerio	Videos	Reproducción de material	50\$			Reproducción 12 videos 12 cintas \$2 c/u Alimentación 25 personas 2 reuniones	220
Esta establecido un lugar de referencia para el funcionamiento del grupo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buscar material de apoyo y reproducción de material</li> </ul>	Vera Sanabria	Marzo	Reproducción de material						Fotocopias + Material para funcionam. Oficina.	200
El grupo posee conocimientos y comparte un enfoque de GLR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taller de capacitación en Gestión Local del Riesgo</li> </ul>	GTZ/FEMID	Abril	Consultor Externo Especialista en el Tema						Refrigerio 30 personas 2 refacciones Desay. \$3 Alm. \$5 (\$15)	450
Esta involucrado por lo menos un representante de la alcaldia con potestad de toma de decisiones (con participación en reuniones, capacitaciones y actividades)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Invitación del Alcalde a las comunidades, visita al Alcalde mas preparación y entrega de carta</li> </ul>	Dora	Marzo								-
Existe una clara definición de funciones del grupo, de subgrupos y de sus integrantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divulgar alcances del proyecto a través de medios de comunicación colectiva.</li> </ul>	Martin Zuñiga	Abril / Mayo								-
Se han establecido subgrupos de emergencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizar más grupos en la Unión, Tejar, La Bomba, La Cruz</li> </ul>	Gilberto/Vera	Enero / Febrero	Reproducción de documentos	Fotocopias	50\$					-

<p>Existe un entendimiento general sobre cómo se cubrirán eventuales gastos necesarios para el funcionamiento del grupo y sus actividades incluyendo recursos de la propia comunidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidar Sitio Para Centro de Pronóstico y Análisis</li> </ul>	<p>Vera/Wilton/ Elitéc</p>	<p>Abril/Mayo</p>	<p>Reproducción de material + Refrigerios + Material de básico de oficina</p>	<p>Fotocopias</p>	<p>100\$</p>			<p>Fotocopias (\$30) 2 Talleres con 12 personas 1 refrigerio \$4 pers. (\$126). Material vario ofic. (\$300)</p>	<p>456</p>
<p>Conocimientos GLR del grupo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programar y desarrollar actividades en las comunidades</li> </ul>	<p>Gabriela</p>	<p>Enero / Mayo</p>	<p>Reproducción de documentos</p>	<p>Fotocopias</p>	<p>30\$</p>			<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Se cuenta con mapas de amenazas</p>	<p>Hacer mapa y censo Piedra Grande, Misión Norte, Banderilla. Levantar cartografía a detalle y divulgarla comunitariamente</p>	<p>Wilton</p>	<p>Febrero / Marzo</p>		<p>Apoyo CNE</p>	<p>Transporte y reproducción material</p>	<p>100\$</p>		<p>Tintas para graficador mapas escala grande 2 juegos (375) 1 Resma Papel Bond Lámina (\$75)</p>	<p>450</p>
	<p>Hacer plan de emergencia en Misión Norte, Piedra Grande, Miraflores, La Cruz</p>	<p>Wilton, Gabriel, Sonia</p>	<p>Febrero / Marzo</p>		<p>Apoyo CNE</p>	<p>Rep. Material</p>	<p>50\$</p>		<p>Refrigerio 1 Taller 15 personas \$4 ración</p>	<p>60</p>

2 Talleres sobre identificación y mapeo de amenaza en la escala comunitaria	CNE/Comité RELSAT	Abril/ Mayo		Apoyo CNE	Fotocopias Combustible.	100\$			Alimentación 15 personas x 2 talleres 1 ración x \$4	120
Se cuenta con un plan de emergencia (inventario de recursos, conformación de comités de manejo de albergues, plan de evacuación, establecimiento del albergue)	Alex	Elaboración reprod.			Fotocopias documentos	50			Fotocopias, afiches, impresión y distribución boletín	450
Se cuenta con documentos básicos sobre PMP	Vera	Marzo/ Abril	Reproducción						Fotocopias	150
Se ha documentado o están las vulnerabilidad locales con una identificación de escenarios de riesgo mas relevantes	Wilton/Sonia/Vera/Gilberto	Mayo	Reproducción		Reproducción de mapas a color y gran detalle	300			Fotocopias + reproducción Fotos y mapas	100
Se cuenta con una propuesta de trabajo sobre actividades necesarias en P, M, y P	Gilberto	Abril	-		-					
La alcaldía toma en cuenta esta propuesta de actividades necesarias en su plan de trabajo	Wilton	Abril		Apoyo CNE	Transporte + fotocopias	100			1 taller x 20 personas 1 ración x \$4 pers.	80
<b>Actividades en PMP</b>	Vera	Marzo	-	Apoyo CNE	-	-			-	-
Se cuenta con un plan de actividades acordado entre el nivel nacional y local	Vera	Marzo		Apoyo CNE						-
Existe una documentación de las actividades previstas en el plan de actividades acordado	Vera/Wilton	Marzo/Mayo		Apoyo CNE	fotocopias	50			Materiales para archivo y (\$150)	98



ejecutadas (por ej. Registro de actividades)										24 Cintas para reprod. Video (\$ 48)	
Se cuenta con perfiles de proyectos relacionados con el mapa de amenazas, el diagnóstico de vulnerabilidad y el documento sobre actividades necesarias en PMP (ver arriba 2.1 2.4 y 2.5)	Preparar propuesta con la información disponible y debidamente sistematizada sobre amenazas, diagnóstico local y organización comunitaria e inventario de proyectos potenciales en la zona piloto con otras instituciones, municipalidad y la comunidad	Comité RELSAT /CNE	Mayo	-	-	-	-	-	-	-	
Sensibilización e involucramiento de la población											
Se han realizado actividades de sensibilización de la población se aspira a que esta sea una actividad continua.	2 seminarios Talleres con representantes de comunidades	Sonia	Mayo	Consultor Externo	Facilidad o CNE	Transporte y reproducción de material			Refrigerio 15 personas \$4 pers. X 2 talleres	120	
El grupo de GLR cuenta con aportes de la población para sus diagnósticos de amenaza y vulnerabilidad y para sus planes de actividades	Actualizar censos y mapas en Miraflores, Barrio Nuevo, La Unión, La Cruz.	Sonia, Gabriela, Gilberto, Mari tza.	Marzo/ Abril		CNE/ Reproducción					-	
Existen claras evidencias de participación en actividades de la gestión local de riesgo (p.ej. capacitaciones, simulacros etc.)	Hacer simulacros, Miraflores, La Cruz, La Unión.	Gilberto, Antonio + Grupo	Abril/Mayo	Transporte, alimentación, de materiales	Gafetes, radios, mecates	Apoyo logístico CNE Fotocopia/ Divulgación.	250		Refrigerios Grupos de Organizativos Simulacros Aprox. 20 personas Ración x \$4 pers. x 3 Taller-	320	

	Reunión + Día Simulacro Materiales didácticos y logístico para el desarrollo del Simulacro (300)												
Indicadores con respecto a "Apoyo de la Institución Nacional"													
La institución nacional ha nombrado a una persona o u grupo de enlace quien domina la temática PMP y quien cuenta con recursos operativos necesarios	CNE												
Existe algún acuerdo formal o documento definiendo las responsabilidades del enlace de apoyo aprobado por el "jefe" de la institución	CNE												