

**CNE-JD-CA-013-2022**

**19 de enero del 2022**

Señor

**Steven Alberto Barrantes Núñez**

**Alcalde**

**Municipalidad de Coto Brus**

Señor

**Luis Garbanzo León**

**Ingeniero**

**Municipalidad de Coto Brus**

**Estimados señores**

Para los efectos correspondientes, hago de su conocimiento que la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, mediante **Acuerdo N° 013-01-2022**, de la **Sesión Ordinaria N°01-01-2022** del **19 de enero del 2022**, dispuso lo siguiente:

**Considerandos:**

**Primero:** Que mediante Acuerdo N° 030-02-2021, tomado en la Sesión Ordinaria N° 03-02-2021, celebrada el día 03 de febrero de 2021, la Junta Directiva aprobó el Plan de Inversión denominado “*Mejoramiento de la infraestructura hídrica de la Unión de ASADAS y Acueductos y Alcantarillados del cantón de Coto Brus, para asegurar una prestación continua del servicio de agua en el marco de la pandemia COVID-19*”, por un monto de **¢54,771,729.37** (cincuenta y cuatro millones setecientos setenta y un mil setecientos veinte y nueve colones con 37/100), con reserva presupuestaria definitiva N° 018-21 MP (266499).

**Segundo:** Que mediante oficio N° CNE-DGR-EMER-COVID19-OF-041-2022, de fecha 13 de enero de 2022, suscrito por la señora Holy Murillo Kelly, Fiscalizadora de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, se indica que se realizó un estudio de mercado en acompañamiento con la Unidad Ejecutora en donde se verifica en efecto que los precios de los materiales de construcción han tenido un alza significativa, por lo que se requiere aumentar la reserva presupuestaria en un 37%, correspondiente a **¢20.684.260,25** (veinte millones seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos sesenta colones con 25/100) con la finalidad de poder cubrir la suma correspondiente, para el plan de inversión citado anteriormente.

**Tercero:** Que mediante oficio N° CNE-DGR-EMER-COVID19-OF-042-2022, de fecha 14 de enero de 2022, suscrito por el señor Sigifredo Pérez Fernández, Director de la Dirección de Gestión de Riesgo de la CNE, se remite solicitud de aumento de reserva presupuestaria del Plan de Inversión denominado “*Mejoramiento de la infraestructura hídrica de la Unión de ASADAS y Acueductos y Alcantarillados del cantón de Coto Brus, para asegurar una prestación continua del servicio de agua en el marco de la pandemia COVID-19*”.

**Por Tanto;**

**ACUERDO N° 013-01-2022**

1. La Junta Directiva acuerda aprobar la modificación del Acuerdo N° 030-02-2021, para ampliar la reserva presupuestaria del Plan de Inversión denominado “*Mejoramiento de la infraestructura hídrica de la Unión de ASADAS y Acueductos y Alcantarillados del cantón de Coto Brus, para asegurar una prestación continua del servicio de agua en el marco de la pandemia COVID-19*”.
2. Se autoriza el uso de recursos del Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S, de fecha 16 de marzo del año 2020, Reserva Provisional N° 016-22 MP (327057), por un monto de ₡20,684,260.25 (veinte millones seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos sesenta colones con 25/100).

**ACUERDO UNÁNIME Y FIRME**

Atentamente,

Milena Mora Lammas  
Junta Directiva CNE.

cc.Archivo