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ORDEN DE SUSPENSIÓN

[bookmark: _GoBack]		
Proyecto:	“Nombre del proyecto”

Modalidad:			Contratación por Emergencia Declarada

N° Contratación:		Nº CE-XXX-20XX (Número de Contratación por Emergencia SICOP)

Ejecutor:			Nombre de unidad ejecutora

Fecha de suspensión:  	XX/XX/20XX  (Fecha en que se suspendió proyecto)


De acuerdo con la Contratación por Emergencia Nº CE-XXX-20XX promovida por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (C.N.E.) para la ejecución del proyecto “NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO” se comunica al contratista la Suspensión de la obra a partir de la fecha XX/XX/20XX con fundamento en el artículo (N°199 suspensión de plazo, o N°202 suspensión de contrato) del RLCA y adicionalmente se acuerda:

Primero: Razón motivada de la suspensión. Cuando ocurran motivos de interés público, institucional o causas imprevistas o imprevisibles al momento de su trámite, que obliguen a ello. Estos motivos deberán estar acreditados en este acto.

Segundo: La suspensión se estima por un periodo de XX días naturales resumiéndose de la siguiente manera:

	Descripción
	Plazo / Fecha

	Orden de suspensión de obras a partir del
	XX de XXX de 20XX

	Periodo de Suspensión
	XX días calendario

	Remanente de Plazo Contractual
	XX días calendario

	Reinicio de obras 
	XX de XXX de 20XX

	Fecha estimada de finalización
	XX de XXX de 20XX



La suspensión se podrá dar por finalizada antes de lo estimado si las condiciones para la ejecución son las idóneas; no obstante, se le deberá de brindar al contratista al menos XX días naturales, para reincorporarse al sitio de las obras con la maquinaria y el personal de campo

Tercero: La Administración podrá suspender la ejecución del contrato hasta por seis meses como máximo, prorrogable por otro plazo igual.

Cuarto: Si la suspensión es parcial se deberá de indicar cuales actividades serán las que se suspenderán y el tiempo que se compense. Deberá justificar los días perdidos con respecto al cronograma e indicar si corresponde a una actividad de la ruta crítica de la obra. (Adjuntar diagrama GANTT)

Quinto: indicar de forma precisa cual es el estado del contrato a ese momento y responsabilidad sobre el mantenimiento y cuido de las actividades u obras ejecutadas al momento de girarse la presente orden.

Sexto: Sobre la permanencia en el sitio o disposición de la maquinaria y equipo por cuenta del contratista

Séptimo: para garantizar el equilibrio financiero y la fecha de eventual reinicio de la ejecución se adoptan las siguientes medidas 


Se firma el acta por parte de los representantes designados tanto de la Unidad Ejecutora como del contratista a los __ días del mes de ___ del año ____.


Firma: ________________________
{Nombre Representante contratista} ____

_{Nombre empresa contratista}_____ 
Firma: ________________________
{Nombre Representante UE}____

_{Nombre unidad ejecutora}_____ 







Firma: ________________________
_{Nombre profesional contratista}____

_{Nombre empresa contratista}_____ 
Firma: ________________________
_{Nombre profesional responsable UE}____

_{Nombre unidad ejecutora}_____ 

  





Firma: ________________________
{Nombre 
Fiscalizador UGPR____

Firma: ________________________
Nombre 
Jefe UGPR 








Firma: ________________________

Presidente Ejecutivo

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
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